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Art. 1 - Individuazione delle interferenze

Le operazioni di montaggio della fornitura riguardano i seguenti locali:
* .01 al piano interrato (AllO5 — AR.01 Piano interrato),
* T.06 e T.07 al piano terra (All06 — AR.02 Piano terra),
» P.07 al piano primo (All08 — AR.03 Piano primo),
* laterrazza a tasca nel piano sottotetto (All09 — AR.04 Piano sottotetto,).
L'accesso alle varie zone oggetto della fornitura avviene da:
* Locale 1.07, percorrendo i locali 1.05, 1.04 ed 1.03 per il piano interrato,
* Zone adiacenti I'ala est del tempio crematorio per il piano terra,
* Tramite la “scala di emergenza in acciaio zincato da rimuovere al termine dei lavori” evidenziata
nell'’elaborato AR.36 del progetto esecutivo delle opere di fase per il piano primo,
* per mezzo della botola retrattile o del montacarichi per la terrazza a tasca
Per quanto riguarda la viabilita di accesso al huovo edificio questa avviene:
e accesso materiale — per il tramite la viabilita di cantiere in relazione allo stralcio funzionale 2
della realizzazione del nuovo tempio crematorio (All15 — AR.101 Viabilita planimetria).
* Accesso personale ed attrezzature — per il tramite della viabilita interna del cimitero di
Trespiano

Le operazioni di montaggio dei componenti della fornitura avvengono quando le opere edili sono
terminate ed il cantiere € gia stato spostato, le uniche interferenze possibile sono:

* quella con ilfi collaudatore/i che anche se preventivamente opereranno nei locali oggetto della
fornitura sono comunque presenti nell'edificio ed occasionalmente possono anche avere
I'esigenza di visitare la zona oggetto della fornitura identificata come i locali;

* quella della viabilita di accesso del materiale;

* quella relativa alla presenza della gru del cantiere edile;

* quella relativa all'esposizione al rumore in quanto il cantiere edile per quanto non direttamente
presente nelle zone di interesse & comungue nelle immediate vicinanze.

Art. 2 - Indicazione delle misure da adottare per la soluzione
delle interferenze

2.1 Interferenze con le operazioni di collaudo dello stralcio funzionale 1

Le misure da adottare riguardano la chiara identificazione delle zone di competenza dell'Appaltatore
per il tramite di cartelli/transenne/nastri e quanto necessario ad evitare l'accidentale ingresso in tali
zone di non addetti ai lavori.

Qualora il collaudatore dovesse comunque entrare in tali zone questi avra la precedenza per cui con un
minimo di preavviso quantificabile in almeno 1 giorno I'Appaltatore provvedera a rendere accessibili e
“sicure” le zone che saranno interessate dalle indagini del collaudatore.
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2.2 Interferenze con la viabilita di cantiere al momento della consegna
del materiale

Si fa presente che le opere relative allo stralcio funzionale 2 del tempio crematorio prevedono gia la
possibilita che la viabilita di cantiere sia interessata dal passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.

In questo caso essendo la consegna programmabile con il necessario anticipo risultera sufficiente
adottare le opportune precauzioni del tipo che al momento del passaggio la viabilita deve essere del
tutto priva di mezzi ed addetti al cantiere.

2.3 Interferenza con la gru di cantiere

Si fa presente che il cantiere edile ha fra le altre cose una gru ancora in funzione, sara
necessaria una riunione di coordinamento al momento dello scarico del materiale per
garantire I'eliminazione dell'interferenza fra la gru di cantiere e le attrezzature di “scarico”
del materiale.

2.4 Esposizione al rumore

Si fa presente che il cantiere edile & nelle immediate vicinanze, sara quindi necessaria una riunione di
coordinamento per gestire I'esposizione al rumore degli addetti impegnati all'installazione della fornitura
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